ОБ «УКРЫТИИ» С НАДЕЖДОЙ

31 мая исполнилось 10 лет со дня подписания Соглашения о необходимости создания Чернобыльского фонда «Укрытие». Появление данного документа, по сути, означало признание международным сообществом не только необходимости финансового участия в преобразовании объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, но и готовности участвовать в этом проекте.

По случаю фактического десятилетия Плана осуществления мероприятий (ПОМ/SIP) в Славутиче состоялся круглый стол, в ходе работы которого были рассмотрены достижения и перспективы реализации ПОМ/SIP. К участию в круглом столе приглашены лица, причастные как к созданию этого документа, так и к реализации непосредственно самого Плана на протяжении всех прошедших десяти лет, в том числе представители «Госатомрегулирования» Украины, НАН Украины, МЧС, Европейского банка реконструкции и развития, Группы управления проектом ПОМ/SIP.

Как подчеркнул в эксклюзивном интервью представитель Президента Украины на Чернобыльской АЭС Сергей Парашин, круглый стол — хороший повод для встречи специалистов, которые много лет занимаются вопросами реализации ПОМ/SIP, поскольку именно их компетентного обсуждения требует целый ряд вопросов и проблем:

— Мы очень сильно опоздали. Согласно ПОМ/SIP, основные мероприятия на «Укрытии» должны были быть закончены в 2003 — 2004 годах. Сегодня, фактически, мы находимся у последнего срока, обозначенного в ПОМ/SIP, и нам необходимо официально признать: сроки выполнения мероприятий должны быть перенесены.

Кроме того, важно подчеркнуть, что у Чернобыльской АЭС сегодня уже накоплен огромный опыт во всех областях, которые так или иначе соприкасаются с решением проблем объекта «Укрытие». Десять лет назад опыта, соответственно, не было, и международное сообщество вполне справедливо сомневалось, сможет ли станция решить весь комплекс проблем. Естественно, в то время совершенно иной была и роль иностранных консультантов. Мы тоже признавали тогда, что международное законодательство, к примеру, в области тендерных процедур нам не знакомо и были благодарны, что на финансирование работы консультантов выделялись средства. Однако со временем ситуация кардинально изменилась, и сегодня роль заказчика, то есть самой ЧАЭС, куда значительнее. Консультант, по украинскому законодательству, не несет ответственности за готовность объекта, за сроки его строительства и сдачи в эксплуатацию. Ответственность как раз возложена на заказчика, значит, и роль сегодня у него другая. Время показало: позиция, при которой консультант и банк всегда, априори, признаются правыми, — не совсем верна. Стоимость услуг консультанта — значительна, но при этом работы в срок не выполнены!

Иными словами, подчеркнул Сергей Парашин, круглый стол призван определить новые, реальные сроки выполнения ПОМ/SIP, необходимые для этого ресурсы — трудовые, организационные, финансовые, а также дальнейшие пути обращения с высокоактивными топливосодержащими материалами, находящимися внутри «Укрытия»:

— Я в очередной раз убедился, что ЧАЭС способна возглавить весь комплекс данных работ, и правительство Украины должно максимально остро поставить эту задачу перед коллективом. Результаты сегодняшней встречи будут систематизированы, оформлены в документы — на уровне предприятия, на уровне министерства. В дальнейшем, уверен, должны быть соответствующие документы на уровне правительства.

Высоко оценила результаты проведения круглого стола начальник отдела по обращению с радиоактивными отходами и снятию с эксплуатации АЭС «Госатомрегулирования» Украины Татьяна Кильчицкая. Она отметила, что, несмотря на непростое течение обсуждения многих вопросов, на то, что далеко не все имеющиеся проблемы были «названы по имени и отчеству», круглый стол произвел на нее положительное впечатление:

— Важно, что в обсуждении были задействованы все, кто непосредственно причастен к превращению объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Это, хочу надеяться, значительно ускорит процесс окончательной реализации ПОМ/SIP.