
АКТУАЛ Ь НО Рем онт —  работа н а п р я ж е н н а я .. .
На Чернобыльской атомной станции завершается 

период ремонтов. В августе— сентябре проведен ка­
питальный ремонт третьего энергоблока. В октябре 
был начат средний ремонт первого блока, который 
планируется провести за 50 суток и закончить в по­
следние дни ноября. Мы попросили рассказать о его 
ходе заместителя главного инженера ЧАЭС Бориса 
СПЕКТОРА.

— Объем ремонтных работ значительный, и 
процесс идет очень напряженно, — сказал Б. 
Спектор. — Какие есть особенности? Сложно бы­
ло осуществить материально-техническое обеспе­
чение. Прежде всего это касалось реконструктив­
ных работ, связанных с повышением безопаснос­
ти, выполнением мероприятий, утвержденных Гос­
атомнадзором и Госкоматомом Украины. Обьем 
реконструкции и работ, необходимость в которых 
возникла в процессе обследования оборудования, 
— довольно значительный.

Так, при ревизии турбины №  1 была выявлена 
Необходимость капитального ремонта цилиндров и 
роторов высокого давления. Эта работа требовала 
от нас достаточно хорошей подготовки. Для ее вы ­
полнения привлекли смежников — «Львовэнерго- 
ремонт».

Несколько слов о реконструктивных работах 
по повышению безопасности, эксплуатационной 
надежности и экономичности оборудования. Пре­
жде всего это касается в реакторном цехе систе­
мы контроля течи теплоносителя по четвертям 
и работ по разделению газовых контуров первого 
и второго блоков. В турбинном цехе заверш ает­

ся монтаж шарикоочистки конденсатов, которая 
повышает экономичность работы турбин. Эти 
объемы выполняются силами монтажников трес­
та " Ю жтеплоэнергомонтаж ".

Кроме того, в процессе ремонтных работ выя­
вилась необходимость замены четырех регулято­
ров питательного узла. Замену производит монта- 
жно-сварочный участок нашего цеха централизо­
ванного ремонта.

Очень сложно проходила комплектация ряда 
позиций по реконструктивным работам. Да и по 
основным ремонтным работам у нас не все об­
стояло благополучно. В частности, с задержкой 
выполнялась гамма-просветка сварных швов из-за 
низкого . качества рентгеновской пленки, которую 
поставил нам шосткинский завод «Свема». По­
этому приходится ориентировать службы снабже­
ния на закупку импортной пленки, в частности, 
бельгийской.

Есть и кадровые проблемы. Коллектив ремонт­
ников в последнее время значительно омолодил­
ся; чтобы восполнить недостаток опытных 
специалистов, намечаем мероприятия по повыше­
нию квалификации молодых сварщиков, созданию 
стендов, на которых в межремонтный период сии 
смогут хорошо тренироваться.

На сегодня основные работы по ремонту пер­
вого энергоблока заверш аю тся. Начинаем горячие 
гидроиспытания реактора и его систем и пуско­
наладочные работы.

Интервью взял 
Виктор КАПУСТА.


