
СВЯП-2: ОБІЦЯНОГО МОГЛИ Й НЕ ДОЧЕКАТИСЯ
Алла АКСЬОНОВА

Серед нових об'єктів, без яких зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації 
та перетворення її на екологічно безпечну систему неможливе, сховище 
відпрацьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2) є одним з 
найголовніших. В експлуатацію його мали здати ще 2003-го року. Однак 
лише тепер упевнено можна сказати, що воно на ЧАЕС все-таки буде

Посприяли цьому не тільки послідов­
на позиція українського Уряду, органів 
державного управління та розуміння 
країн-донорів, а й здобутий керівництвом 
станції, в ході реалізації проекту, гіркий 
досвід. Про нього та про нинішній стан 
даного об'єкта розповів генеральний ди­
ректор державного спеціалізованого під­
приємства (ДСП) "Чорнобильська АЕС" 
Ігор Грамоткін народним депутатам Вер­
ховної Ради під час їхньої нещодавньої 
робочої поїздки на станцію.

Побудувати на ЧАЕС та здати "під 
ключ" СВЯП-2, за словами Ігоря Івано­
вича, повинен був французький консор­
ціум "ФРАМАТОМ". Однак з 2003-го 
року реалізація даного проекту була пов­
ністю зупинена, оскільки згаданий під­
рядчик не зміг обґрунтувати так звану 
ліцензійність запропонованих ним тех­
нічних рішень. Іншими словами, надані 
на розгляд керівництву Чорнобильської 
АЕС документи "говорили", що технічні 
рішення "ФРАМАТОМу" при реалізації 
проекту не гарантують прийнятний рі­
вень безпеки. Підрядчик з цим фактом 
погодився, але визнавати власні помил­
ки при підготовці технічних рішень не 
захотів. Більше того, останній спробував 
звинуватити фахівців ЧАЕС, які нібито 
надали неточні початкові дані, не вірно 
сформулювали технічне завдання, та не 
кваліфіковано підготували проектну до­
кументацію, що й призвело до помилок у 
технічних рішеннях. "Французький кон­
сорціум, -  зауважив Ігор Грамоткін де-

На Чорнобильській АЕС зберігання 
відпрацьованих тепловиділяючих

збірок й дотепер здійснюється в 
сховищі "мокрого" типу (СВЯП-1).
Але за передовим світовим 
д освідом їх доцільніше та
безпечніше зберігати за "сухою ” 
системою, причому в герметичних 
пеналах, які закладаються у 
вентильовані бетонні модулі.
Тому ще в 1990 році був укладений 
контракт з французьким
консорціумом ’ ФРАМАТОМ" про 
будівництво на промисловому 
майданчику ЧАЕС саме такого 
сховища. Об’єкт призначений для 
прийому, підготовки та 
довготривалого (100 років) 
зберігання відпрацьованих 
тепловиділяючих збірок і 
додаткових поглиначів, що 
накопичилися лише на ЧАЕС. 
Фінансова частина питання 
забезпечувалася 
з Рахунку ядерної 
 безпеки Європейського 
банку реконструкції і 
розвитку 
(ЄБРР)

путатам ВР, -  у такий спосіб мав намір 
залишити реалізацію проекту. При цьо­
му звинуватив ДСП "Чорнобильська 
АЕС" і Україну в цілому в усіх гріхах. 
Але у 2006-му році через цю суперечку та 
несправедливі звинувачення нам на 
Асамблеї донорів удалося добитися про­
ведення міжнародного аудиту, який три­
вав вісім місяців. Шведські незалежні 
аудитори після досконального вивчення 
справи, дійшли висновку: саме через 
некваліфіковані дії підрядчика сталася 
зупинка реалізації проекту. Тож правда 
виявилася на нашому боці".

Гендиректор також повідомив, що 
завдяки послідовній та виваженій по­
зиції нашого Уряду й органів держав­
ного управління, вдалося ситуацію по­
вернути так, що "ФРАМАТОМ", не ба­
жаючи гучних міжнародних судових 
тяганин, повернув на Рахунок ядерної 
безпеки 45 мільйонів євро із 68-ми 
фактично витрачених.

ДРУГЕ "ДИХАННЯ" ПРОЕКТУ
Ним став підписаний 2007-го року 

контракт із американською компанією 
"Holtec International", яка є лідером у 
США зі спорудження сховищ для сухо­
го зберігання відпрацьованого ядерного 
палива, на продовження робіт на чорно­
бильському об'єкті СВЯП-2. Правда, 
перед вибором нового підрядчика керів­
ництво ЧАЕС змінило стратегію у стос­
унках. "Враховуючи те, -  розповідав на­
родним депутатам ВР Ігор Іванович, -
що контракт із "ФРАМАТОМ" передба­
чав реалізацію проекту "під ключ" (тоб­
то замовник не мав права контролювати 
процес будівництва, вносити корективи 
тощо), то в теперішній, маючи гіркий 
попередній досвід, ми внесли конкретну 
умову: ніякого проекту "під ключ", а ли­
ше за погодженими з нами рішеннями 
та затвердженими графіками й терміна­
ми, наданням нам відповідної докумен­
тації. Ми повинні все на власні очі бачи­
ти й здійснювати безпосередній кон­
троль за всім, що має відношення до да­
ного проекту".

У 2007-му, за словами Ігоря Грамот - 
кіна, "Holtec International" запропону­
вав провести модернізацію пакувальної 
тари (збільшити діаметр патрона, зро­
бити пенал двостінним з двома кришка­
ми, що забезпечить подвійний захист 
при зберіганні). Для цього ним були ви­
готовлені дослідні зразки, що пройшли 
випробування на макетах відпрацьова­
ного ядерного палива з енергоблоків 

ЧАЕС. Крім того, американська 
компанія запропонувала ще й ін­
шу систему осушки, яка дозво­

лить з усього відпрацьованого 
палива (за час експлуатації на 

ЧАЕС накопичилося майже 21 
тисяча одиниць тепловиділяю

чих збірок) повністю 
видалити воду та 
відправити його на 

довготривале збері­
гання.

За проектом сховище складатиметься з двох частин: установки 
(гаряча камера), що знаходиться в окремій спеціальній будівлі 
(там паливо й готуватимуть до зберігання; спочатку його розділять 
у гарячі камери, після чого запакують у спеціальні патрони, 
які закладуть в герметичні бетонні пенали) та зони зберігання 
(на її території' збудовано вентильовані залізобетонні модулі з 
отворами, в які й завантажуватимуть пенали)

Минулого року новий підрядчик за 
встановленим графіком надав замовнику 
(ЧАЕС) свої технічні рішення щодо по­
дальшої реалізації проекту СВЯП-2, які 
були проаналізовані та прийняті. Все це, 
на думку гендиректора Чорнобильської 
АЕС, відчутно просунуло вперед справу з 
введенням в експлуатацію сховища сухо­
го типу. "Уже чітко видно, -  зауважив 
Ігор Іванович делегації з Верховної Ради 
України, -  яким шляхом рухатиметься 
далі реалізація проекту. На сьогодні ми

практично на порозі так званої другої фа­
зи, тобто на початку фізичних робіт, які 
втілять в життя запропоновані нашим 
підрядчиком технічні рішення".

Натомість нинішня ситуація навко­
ло реалізації проекту СВЯП-2 гово­
рить про позитивні відчутні зміни в 
даній справі та вселяє надію, що в 
2014-му році це сховище вже прийме 
на довгострокове зберігання перші бе­
тонні пенали з. чорнобильським від­
працьованим ядерним паливом.


