
За попереднім прогнозом Гідрометцентру Украї­
ни, максимальна витрата води весняного водопілля 
1999 року на р.Прип’ять очікувалась в кінці березня - 
на початку квітня в межах 1800-2200 кубічних метрів 
на секунду.

За уточненими даними від 16.03.99 року, макси­
мальна витрата могла досягти 2800-3200 метрів на 
секунду. (За післяаварійний період найбільша витра­
та ріки - 1660 кубічних метрів на секунду була зафік­
сована весною 1994 року).

У березні склалась загрозлива ситуація - небез-
 

пека затоплення частини забруднених територій і залпового скидання з водою радіонуклідів у Прип'ять 
і далі в Дніпро.

Найбільше надходження радіонуклідів у Прип’ять 
(до 50-60% від всієї кількості виносу з території зони 
відчуження) при затопленні могла внести ділянка пра­
вобережної заплави від так званого Піщаного плато 
до Янівського залізничного мосту.

Після отримання уточненого прогнозу на засіданні 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій в зоні відчуження було прий­
няте рішення розпочати реалізацію раніше розроб­
леного плану водоохоронних заходів.

Згідно з планом за період з 17 по 29 березня дер­
жавне підприємство “Чорнобильводексплуатація” при 
допомозі інших підприємств зони виконало ро-
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 боти по спорудженню во­
дозахисних дамб вздовж 
найбільш понижених діля­
нок правого берега При- 

 п’яті та нарощування дам­
би №3, що відділяє дуже 
забруднений Прип'ятський 
затон від основного русла 
річки.

В р а х о в у ю ч и  
серйозність загрози та її 
можливі наслідки роботи 
проводились швидкими 
темпами і майже цілодо­
бово. Щоденно працюва­
ло 20-30 одиниць техніки, 
до 150 робітників різних 
підрозділів.

За порівняно короткий 
термін в тіло дамб було 
укладено 30532 м3 піску, 
5229 м3 каменю та щебе­
ню. Для укріплення низо­
вих укосів тимчасових пе­
ремичок укладено 15821 
мішок з піском, у тіло дам­
би N°3 - 200 м3 цеоліту.

Всього було зведено 
насипів загальною довжи­
ною 1,2 кілометра.

Пік повені був зафіксо­
ваний 2-3 квітня. Завдяки 
здійсненим заходам прямогона

дх о д ж е н н я  з 
річки в Прип’ятський затон 
та на заплаву між затоном

і озером Азбучин не відбу­
валось. З подальшим зро­
станням рівня ріки вода на 
цю ділянку надходила лише 
за рахунок фільтрації через 
тіло дамб.

Завдяки проведеній ро­
боті від додаткового затоп­
лення річковими водами в 
1999 році були захищені 
території із запасами строн- 
цію-90 біля 760 Кюрі. Якщо 
врахувати умови, існуючі 
на захищеній від затоп­
лення в цьому році тери­
торії, орієнтовна величина 
зменшення виносу строн- 
цію-90 за період водопілля 
завдяки здійсненим захо­
дам становить приблизно 
80-100 Кюрі.

За період повені з 11.03 
по 18.04 Прип’яттю було 
винесено приблизно 130

Кюрі стронцію-90, з них до 
90 Кюрі - з території зони 
відчуження. Максимальна 
концентрація стронцію-90 у 
воді цього року досягла 
лише 1,6 кБ к/м 3. У 1994 
році при рівнях води на 1,1 
метра нижчих вона сягала 
З кБк/м3. Це свідчить про 
безумовну ефективність 
впроваджених в березні 
1999 року водоохоронних 
заходів у зоні.

Напередодні тринадця­
тої річниці аварії на ЧАЕС за 
наказом міністра України з 
питань надзвичайних ситу­
ацій та у справах захисту на­
селення від наслідків Чорно­
бильської катастрофи Васи­
ля Дурдинця за активну 
участь у мінімізації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС 
і значний особистий внесок

у роботи під час минулого 
паводка почесними відзна­
ками і грамотами МНС Ук­
раїни було нагороджено ряд 
осіб. Серед них - працівни­
ки ДП “Чорнобильводексп- 
луатація” .

Багато сотень годин 
відпрацювали в березні 
робітники підприємства. 
Працювали і вдень, і вночі, 
бо знали - треба неодмін­
но встигнути. Але навіть се­
ред них були свої “ударни­
ки ” .

Водії Іван Андрійченко, 
Геннадій Курта і машиніст 
бульдозера Михайло Кліме- 
нок ліквідатори зі стажем - 
працюють на ліквідації 
наслідків аварії з 1986 року.
І до аварії працювали в Чор­
нобилі - Андрійченко і Кур­
та в Чорнобильському уп­

равлінні осушувальних сис­
тем, попереднику “Чорно- 
бильводексплуатації”, Кліме- 
нок - в дорожно-будівельній 
бригаді.

Повну вахту відпрацюва­
ли вони під час паводка. У 
найскладніший період пра­
цювали практично цілодобо­
во протягом 4-5 діб.

Весь час, і вдень, і вночі 
постійно знаходився поруч 
з робітниками інженер- 
гідротехнік Анатолій Ми- 
ровський, який відповідав за 
організацію і виконання 
робіт безпосередньо на 
об’єкті.

Андрійченка Івана - во­
дія автомобіля і Михайла 
Клименка - машиніста буль­
дозера нагороджено Почес­
ною відзнакою МНС Украї­
ни.

Геннадія Курту - водія та 
інженера-гідротехніка Ана­
толія Мировського удостоє­
но відзнаки МНС України “За 
відвагу в надзвичайній ситу­
ації” другого ступеня.

Двадцять два працівника 
підприємства відзначено Гра­
мотами МНС України, 232 
заохочені грошовими пре­
міями.

Підготував 
Владислав ВАЛЕЧ.

На фото: Геннадій КУР­
ТА (праворуч) і Анатолій 
МИРОВСЬКИИ.


