
Зупинка ЧАЕС створила принципово 
нові можливості для перегляду шля

хів вирішення проблем, пов'язаних з об'єк
том "Укриття". Наприклад, використання 
технологічних приміщень сусіднього блоку 
В (він розташований безпосередньо під 
вентиляційною трубою, яка є символом 
об'єкта "Укриття" на всіх його зображен
нях) і блоку № 3 дозволяє розробити стра
тегію "вивантаження” з об’єкта "Укриття" 
радіоактивних матеріалів, у тому числі па- 
ливовмісних матеріалів і відпрацьованого 
ядерного палива з південного басейну ви
тримки у східному напрямку, тобто в на
прямку блоку № 3 та інших блоків ЧАЕС. 
Справа в тому, що блок № 4, блок В і блок 
№ 3 є суміжними частинами однієї спору
ди, що робить можливим сполучення між 
ними як через існуючі переходи, так і че
рез нові, що можуть бути спеціально ство
рені всередині будинку ЧАЕС.

Під час виконання робіт по пакету D 
ми розглядали можливість використання 
для вилучення радіоактивних матеріалів 
з об'єкта "Укриття" всього технологічно
го простору ЧАЕС, в тому числі блоку В 
і блоку № 3. Однак така можливість вив
чалася лише в гіпотетичному плані, бо 
глибоке опрацювання знаходилося у 
протиріччі з фундаментальними принци
пами SIP, відповідно до яких перетво
рення об'єкта "Укриття" в безпечний 
стан не повинно було заважати продов
женню експлуатації ЧАЕС.

печних: умовах пов'язане з великими буді
вельними і фінансовими ризиками. При 
виконанні земляних робіт виникне значна 
кількість радіоактивних відходів. Експлуа
тація такого конфайнмента супроводжува
тиметься значними, тяжко передбачувани
ми радіологічними ризиками під час прове
дення стабілізаційних і демонтажних робіт. 
Викликають доречне занепокоєння проце
си пилоутворення, як при виконані земля
них робіт, так і під час експлуатації кон
файнмента внаслідок саморуйнування ра
діоактивних матеріалів.

У той же час слід підкреслити, що при 
відкладанні вилучення паливовмісних ма
теріалів навіть на 30-50 років, не кажучи 
вже про сотні років, існує альтернативний 
варіант перетворення об'єкта "Укриття" в 
екологічно безпечну систему. Цей варіант 
був запропонований російськими спеціа
лістами багато років тому, і під назвою 
"Моноліт" посів призове місце в міжна
родному конкурсі проектів і технічних рі
шень щодо перетворення об'єкта "Укрит
тя" в екологічно безпечну систему "Київ- 
92". Проект "Моноліт" передбачає дистан
ційно кероване заповнення внутрішніх 
приміщень об'єкта "Укриття" речовина
ми, що твердіють. Омонолічування запов
неного простору, що виникає внаслідок 
затвердіння, повністю вирішує проблему 
укріплення (стабілізації) тих структур 
об'єкта "Укриття", які перебувають нині в 
аварійному стані, чи можуть стати аварій-

файнмента у вигляді арки на випадок
форс-мажорних обставин (наприклад, 
військові дії або терористичні акти).

Варто підкреслити, що на фінансування 
лише стабілізаційних заходів, передбачених 
SIP, буде потрібно більше коштів, ніж очі
кувана вартість проекту "Моноліт".

Відповідно до базового графіка SIP, уз
годженого "Великою Сімкою" і рішення
ми Верховної Ради України, завершити 
SIP планувалося у 2005 році.

Складається враження, що труднощі 
перетворення об'єкта "Укриття" в еколо
гічно безпечний стан виявилися для за
хідних та українських спеціалістів суттє
во більшими, ніж очікувалося.

На жаль, має місце постійне невико
нання узгодженого графіку робіт. Базо
вий графік виконання робіт і завдань SIP 
систематично переглядається, очікуваний 
термін завершення робіт по SIP вже пе
ресунуто на 2010 рік.

Закономірно, що сталося перевищення 
деяких статей кошторису витрат, особливо 
на менеджмент проекту. Це вже нині пе
решкоджає виконанню запланованих і уз
годжених раніше фізичних обсягів робіт і 
може призвести в майбутньому до пору
шення узгодженого бюджету SIP у цілому.

Невже західні спеціалісти, що мають 
відношення до керівництва SIP, стали по 
суті заручниками конфайнмента у вигля
ді арки і вичерпали свої можливості для 
успішної реалізації SIP?

Сьогодні ситуація змінилася радикаль
но: ЧАЕС зупинена, тобто виникли зако
номірні передумови для коригування SIP. 
Досить відмітити лише один можливий 
напрямок коригування SIP: організація 
транспортних коридорів і шляхів доступу 
до об'єкта "Укриття" з боку сусіднього 
блоку № 3 не вимагає спорудження ново
го унікального конфайнмента.

Певні західні кола не без участі деяких 
представників українських владних і 
наукових структур під час зміни керів
ництва атомною галуззю в Україні в од
носторонньому порядку провели неофі
ційну ревізію SIP. Це стосується, насам
перед, фактичної відмови від вилучення 
паливовмісних матеріалів на користь 
зведення над існуючим об'єктом "Укрит
тя" нового безпечного конфайнмента.

Відповідно до концептуального проек
ту, який розробляється західними спеціа
лістами, конфайнмент являтиме собою 
унікальну металеву арку вагою близько 
20 тис. тонн, яка накриє існуючий об'єкт 
"Укриття". Проектний термін експлуата
ції конфайнмента становить щонайменше 
100 років з можливим продовженням 
терміну його експлуатації, як сховища ра
діоактивних відходів, до 300 років.

Орієнтація на створення сховища ра
діоактивних відходів усередині унікально
го конфайнмента призведе в майбутньому 
до невиправдано великих витрат на ек
сплуатацію системи "Конфайнмент + 
об’єкт "Укриття" за рахунок коштів дер
жавного бюджету України. Оцінки пока
зують, що витрати складають в теперіш
ніх цінах не менш ніж 15 млн. дол. США 
щорічно, тобто більш ніж 1,5 млрд. дол. 
США за перші сто років експлуатації.

Створення конфайнмента у вигляді уні
кальної металевої арки в радіаційно небес

ними в майбутньому. Проект "Моноліт" 
не потребує будівництва унікального кон
файнмента. Більше того, проект "Моно
літ" завершується створенням контайн- 
мента, тобто міцної герметичної споруди 
на місці існуючого об'єкта "Укриття" і ви
рішує наступні завдання.

По-перше, надійно захищає довкілля 
від проникнення в нього радіоактивних 
матеріалів, які містяться нині всередині 
об'єкта "Укриття", чи можуть утворити
ся в майбутньому внаслідок радіоактив
ного розпаду і саморуйнування радіоак
тивних матеріалів.

По-друге, створюються необхідні техно
логічні умови для довготривалого безпеч
ного збереження радіоактивних матеріалів 
практично без експлуатаційних витрат.

З урахуванням сучасних вимог і нако
пиченого досвіду проект "Моноліт" може 
бути модернізований з метою забезпечен
ня вилучення паливовмісних матеріалів з 
об'єкта "Укриття". Новий проект може 
передбачати також захоронення коротко- 
існуючих радіоактивних відходів в примі
щеннях так званої системи локалізації 
аварії з монолітного залізобетону, що 
знаходяться всередині об'єкта і витрима
ли аварію на четвертому енергоблоці. Та
ким чином, перетворення об'єкта "Укрит
тя" в екологічно безпечний стан завер
шиться створенням на його місці припо
верхневого сховища короткоіснуючих ра
діоактивних відходів у повній відповідно
сті з вимогами законодавства України.

На відміну від проекту конфайнмента 
у вигляді металевої арки, омонолічування 
аварійних структур "Укриття" гарантує 
безпеку об'єкта у надзвичайних ситуа
ціях. Йдеться не тільки про стихійні ли
ха, але й про потенційну можливість 
втрати локалізуючих властивостей кон-

Беручи до уваги, що SIP є документом, 
який передбачає можливість перегляду 
рекомендованих раніше технічних рішень, 
якщо цього вимагає накопичений досвід 
чи нові знання, пропонується виконати 
аналіз основних досягнень і проблем, які 
виникли упродовж перших п'яти років 
реалізації проекту SIP. З цією метою до
цільно створити міжнародну групу незал
ежних експертів і доручити їй підготува
ти пропозиції щодо коригування SIP.

Міжнародна група незалежних екс
пертів могла б розглянути альтернатив
ні варіанти перетворення об'єкта "Ук
риття" в екологічно безпечну систему з 
урахуванням припинення експлуатації 
ЧАЕС, економічних реалій і нових знань 
та досвіду, накопичених після узгоджен
ня першої редакції SIP.

Після цього уряд України розглянув 
би пропозиції експертів і виробив стра
тегічно виважене рішення в контексті 
комплексу заходів щодо зняття ЧАЕС із 
експлуатації.

Відомо, що 7 серпня в Лондоні відбу
деться чергова презентація концепту
ального проекту конфайнмента у ви
гляді арки. Пропонується, щоб пред
ставники замовника (експлуатуючої 
організації) під час зустрічей із пред
ставниками відділу ядерної безпеки 
Європейського банку реконструкції і 
розвитку та Міжнародної консульта
тивної групи акцентували увагу на до
цільності коригування проекту SIP до 
початку розгортання на майданчику 
об'єкта "Укриття" великомасштабних 
будівельних робіт.
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т ивні докум ент и, зупинена Ч орнобильська АЕС.


